বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

"দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী"

পল্লী ভবন (সপ্তম তলা)
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
Web: www.brdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪৭.৬২.০০০০.৯৮১.০৭.০৩৭.১৯.৮১ তারিখ: ১২-১১-২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয়: 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বিআরডিবি'র ওয়েব সাইটের ই-জিপি বক্সে প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১৬(৯) এর আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিআরডিবি'র ওয়েব সাইটের ই-জিপি বক্সে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ তাফজেল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন:-০২৮১৮০০৪৬

উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)
বিআরডিবি, ঢাকা।

স্মারক নং- ৪৭.৬২.০০০০.৯৮১.০৭.০৩৭.১৯.৮১ তারিখ: ১২-১১-২০১৯ খ্রিঃ।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য।

০১। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।
০২। অফিস নথি।

(মোঃ আব্দুর রশিদ খান)
উপপ্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যেরে অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০১৯-২০২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৯	১০	১১	১২
জিডি-১	কম্পিউটার ২৭৮টি,ল্যাপটপ ২২টি ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ ও স্থাপন	সেট	৩০০	ওটিএম	মহাপরিচালক বিআরডিবি	জিওবি	২৪০.০০	-	ডিসেম্বর, ২০১৯	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	এপ্রিল, ২০২০
জিডি-২	যন্ত্রপাতি ওঅন্যান্য সামগ্রী	টি	১	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৫০	-	নভেম্বর, ২০১৯	জানুয়ারি, ২০২০	মার্চ, ২০২০
জিডি-৩	অফিস যন্ত্রপাতি	টি	৬	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	-	নভেম্বর, ২০১৯	জানুয়ারি, ২০২০	মার্চ, ২০২০
জিডি-৪	আসবাবপত্র	টি	১৫৭৬	ওটিএম	মহাপরিচালক বিআরডিবি	জিওবি	২০০.০০	-	নভেম্বর, ২০১৯	জানুয়ারি, ২০২০	মার্চ, ২০২০
জিডি-৫	শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	টি	২	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫০	-	নভেম্বর, ২০১৯	জানুয়ারি, ২০২০	মার্চ, ২০২০
জিডি-৬	মোটরসাইকেল	টি	৩০০	ওটিএম	মহাপরিচালক বিআরডিবি	জিওবি	৫৪০.০০	-	ডিসেম্বর, ২০১৯	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	এপ্রিল, ২০২০
এসডি-১	হায়ারিং চার্জ (জনবল)	জন	৩০২ জন	আউটসোর্সিং	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	জিওবি	৪৯০২.০০	-	নভেম্বর-২০১৯	ফেব্রুয়ারি-২০২০	জুন-২০২০
এসডি-২	হায়ারিং চার্জ (যানবাহন)	টি	৪ টি	আউটসোর্সিং	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	জিওবি	২৪০.০০	-	নভেম্বর-২০১৯	জানুয়ারি-২০২০	জুন-২০২০
মোট							৬১২৮.০০				

মোঃ তাফজেল হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের
অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী
বিআরডিবি, ঢাকা।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫