

**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (Gantt Chart)**

| ক্র. নং | প্রস্তাবিত কার্যক্রম  | জুলাই ২০২০ | আগস্ট ২০২০ | সেপ্টেম্বর ২০২০ | অক্টোবর ২০২০ | নভেম্বর ২০২০ | ডিসেম্বর ২০২০ | জানুয়ারি ২০২১ | ফেব্রুয়ারি ২০২১ | মার্চ ২০২১ | এপ্রিল ২০২১ | মে ২০২১ | জুন ২০২১ |
|---------|---|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------|-------------|---------|----------|
| ০১      | ইনোভেশন টিমের সভা (০৬ টি সভা)   |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০২      | উদ্ভাবন খাতে বাজেট বরাদ্দ (বাজেট বরাদ্দ)  |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০৩      | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম (তথ্য বাতায়নে প্রকাশ)  |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০৪      | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন (অফিস আদেশ জারি)   |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০৫      | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন (অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন)   |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০৬      | উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি (প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালা/সেমিনার)  |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০৭      | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান (প্রশংসাসূচক আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ফ্রেস্ট/পুরস্কার এবং সংশ্লিষ্টদের শিক্ষাসফর/ প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ) |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০৮      | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন (সেবা নির্বাচন ও বাস্তবায়ন)   |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ০৯      | সেবা সহজিকরণ (অফিস আদেশ জারি)   |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ১০      | পরিবীক্ষণ (উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাইলটিং বাস্তবায়ন এলাকা এবং বিগত পাইলটিং, আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন)                          |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ১১      | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) (উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ)  |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ১২      | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা (ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত ও প্রকাশ)  |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ১৩      | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন (বাস্তবায়ন অফিস আদেশ জারি)  |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |
| ১৪      | তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ (সংশ্লিষ্ট তথ্য আপলোড ও হালনাগাদকরণ)  |            |            |                 |              |              |               |                |                  |            |             |         |          |

  
 ২০/০২/২০২০  
 নাজনীন খানম  
 উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)  
 বিহারতিবি, ঢাকা।

  
 ২৭/০২/২০২০  
 নিতাই চন্দ্র সে-  
 পরিচালক (প্রশাসন)